

----- Pada hari ini tanggal 29 September tahun 1971 jang bertanda tangan -----
dibawah ini :-----

----- M. HASBI HAMID, B.S.A.-----

Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh (sela-
lai Pimpinan Projek), menjuruh kerdjakan :-----

----- Membuat beton Bondungan Irigasi Pedesaan Pulonas Bantuan Khusus Presiden
sepanjang 20 Meter ,-----
seperti gambar dan RAB terlampir terletak di Kampung Pulonas, Ketjamatan Babussalam , Ka-
UPATEN Atjeh Tenggara.-----

----- Menegerdjakan pekerdjaan ini disjahkan dengan surat persetujuan D.I.P.-----
(Daftar Isian Projek) Nomor Code Projek 212197 (Bantuan Khusus Presiden) bertanggal-
31 Agustus 1971 Nomor 9788/9-A.-----

----- Ketentuan pembayaran ialah :-----

- a. Pembayaran termijn I 40% (empat puluh perseratus) setelah pekerdjaan selesai 50% se-
suaai progres report.-----
- b. Pembayaran termijn II 50% (Lima puluh perseratus) setelah pekerdjaan selesai 100% -
dan ditimbang terimakan dengan hasil baik sesuai progres report.-----
- c. Pembayaran termijn ke III 10% setelah lewat masa pemeliharaan 40 hari alamak dan --
Pekerdjaan tetopa dalam keadaan baik .-----

----- Sjarat? mengenai pekerdjaan ini, selain dari jang diberi setjara lisan
tetap berlaku A.V. 1970.-----

----- Pekerdjaan harus diserahkan se-lambat2nja pada tanggal 29 Nopember 1971.-----

----- Biaya meterai dan pajak? dibebankan kepada Pemborong .-----

----- Upah mengerdjakan pekerdjaan ini termasuk harga bahan? sedjumlah Rp.-----
200.000,-- (Dua ratus ribu rupiah).-----

Usaha Serba Djadi

Sanggup menerima porongan
segala bangunan rumah
Kantor dan pensakitan

KAB. A TENGGERA KUTATJANG

Diketahui Oleh :

----- Kepala Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara,-----

Said Wahdy

Kutatjano, 29 September 1971.-

----- Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
Pimpinan Projek,-----

M. HASBI HAMID, B.S.A.)-----

Diketahui Oleh :

BUPATI ATJEH TENGGARA,-----



" PERSETUDJUAN PEMBORONG DIBAWAH TANGAN "

Nomor : 1089 /143.-

----- Pada hari ini R a b u tanggal 29 September 1971 kami jang bertenda tangan di-
bawah ini : -----

1. M. HASBI HAMID, B.S.A.

: Pimpinan Projek Dinas Pertanian Rakjat Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh, dalam hal ini bertindak
atas nama Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh dan disebut sebagai Pihak Pertama.-

2. G E N D O K

: Pemborong bangunan tinggal di Kutatjane Kabupaten-
Atjeh Tenggara dan disebut sebagai Pihak Kedua.-

----- Pihak Kesatu dan Kedua, memilih alamat jang tetap dan Umum pada Kantor Dinas
Pertanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh telah mengadakan persetudjuan
sebagai berikut:-----

----- Pasal I -----

----- Pihak Pertama dalam djabatan tersebut diatas telah memberi tugas kepada Pihak
Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari Pihak Pertama sekehendak Direksi Menjelenggarakan-
pekerdjaan :-----

----- Membangun beton Bendungan Irigasi Pedesan Pulonas terletak di Kampung Pulonas
Ketjamatan Babussalam, Kabupaten Atjeh Tenggara .-----

----- Pasal II -----

----- Pekerdjaan harus dilaksanakan menurut rentjana dan gambar menurut petundjuk2-
Direksi dan sesuai dengan rentjana dan sjarat2 terlampir.-----

----- Pasal III -----

----- a. Pekerdjaan dikerdjakan selama 60 (enam puluh) hari Almanak dan sekehendak
Direksi selambat2nja diserahkan pada tanggal 29 November 1971.-----

----- b. Didalam kodjadian2 sebagaimana bandjir, hudjan dan lain2 bentjana alam oleh
Direksi, tempo penjerahan dapat diperpendjang, setelah untuk ini didapat persetudjuan dari Pim-
pinan Projek Dinas Pertanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh .-----

----- Pasal IV -----

-----Tempo pemeliharaan dan pembedulan adalah 40 (empat puluh) hari Almanak dari-
sedjak timbang terima .-----

----- Pasal V -----

-----a. Bilamana penjerahan tidak dapat dilakukan pada tanggal telah ditentukan
pada pasal 3 maka Pemborong berkewadajiban membayar denda sebanjak Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)
setiap hari kelambatan dan setinggi2nja 10% dari harga borongan, denda mana semata2 setelah
habisnja tempo jang telah ditentukan dengan ketentuan terlambatnja dari kelalaian Pemborong
atas memenuhi kewadjabannja terketjuali kodjadian jang tersebut pada pasal III ajat b.-----

-----b. Apabila Pihak Pertama berpendapat, bahwa penjelenggaraan pekerdjaan ber-
djalan tidak lantjar atau tidak baik hasilnja, maka Pihak Pertama berhak mentjabut pekerdjaan-
tersebut dari Pihak Kedua dan meneruskannja sendiri atau diberikan kepada Pemborong lain.-----

Pasal VI.....

Pasal VI

Harga borongan berdjumlah Rp.200.000,- (dua ribu rupiah).

Pasal VII

Perhitungan ongkos pekerjaan kelebihan dan kekurangan yang terjadi atas dasar harga kesatuan yang ditetapkan dalam daftar terlampir.

Pasal VIII

Pembayaran dilakukan 3 (tiga) kali, dengan atjara sebagai berikut :

1. Pembayaran Pertama dilakukan sebesar 40% dari Rp.200.000,- ($40\% \times \text{Rp.200.000,-} = \text{Rp.80.000,-}$) (Delapan puluh ribu Rupiah); apabila pekerjaan selesai 50% dengan penilaian progres report pekerjaan.
2. Pembayaran Kedua sebesar 50% dari Rp.200.000,- ($50\% \times \text{Rp.200.000,-} = \text{Rp.100.000,-}$) (seratus ribu rupiah), setelah pekerjaan ditimbang terimakan dalam keadaan baik dan selesai 100%.
3. Pembayaran Ketiga sebesar 10% dari Rp.200.000,- ($10\% \times \text{Rp.200.000,-} = \text{Rp.20.000,-}$) (dua puluh ribu rupiah), setelah lewat masa pemeliharaan dan pembetulan.

Pasal IX

Direksi Pekerjaan (Umum) ialah Pimpinan Proyek Dinas Pertanian Rakjat - Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Direksi Teknik ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Atjeh Tenggara atau orang yang ditunjuk olahnja.

Pasal X

Ongkos persetujuan ini bea meterai dari Kontakk pertama dan Kedua a Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) dan semua pajak2 dibebankan kepada Pihak Kedua (Pemborong).

Demikianlah persetujuan ini diperbuat dengan sebenarnya dalam rangkap 12- (dua belas) di Kutatjane, pada tanggal tersebut diatas untuk seperlunya.

PEMAK KEDUA,

Usaha Serba Djadi

Menyerima borongan,

segala pekerjaan rumah/

Kantor dan pengaliran

AB. A. TENGKARA-KUTATJANE

GENDOX

DUAPULUHLIMA RUPIAH

Diketahui Oleh :

Direksi Pekerjaan Umum

Seksi Atjeh Tenggara,

KUTATJANE

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

PINAK PERTAMA :

Kepala Dinas Pertanian Rakjat

Propinsi Daerah Istimewa Atjeh

Pimpinan Proyek,

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Kabupaten Atjeh Tenggara,

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

(S. J. A. H. A. B. A. T.)

DAFTAR : UPAH / BAHAN :

B U L A N : SEPTEMBER 1971.-

D I : KUTATJANE.-

A. UPAH SEHARI.-

Pekerja	Rp. 200.-
Mandur	250.-
Tukang kayu, tjet, batu, besi	300.-
Tukang Kepala kayu, tjet, batu, besi	400.-
Masonis, supir	300.-

B. BAHAN2 BANGUNAN.-

1 m3 kayu intap gergajian	Rp. 13.500.-
1 m3 kayu terahan	11.000.-
1 m3 papan 3/8	150.-
1 m3 batu kerikil	750.-
1 m3 batu kali	700.-
1 m3 pasir	750.-
1 sakl sement	800.-
1 kg kawat litjin	250.-
1 kg paku	150.-

C. BAHAN2 MAKANAN :

1 kg beras	Rp. 45.-
1 kg garam	25.-
1 kg ikan asin	250.-
1 kg daging lembu, kerbau	300.-
1 kg minyak makan	80.-
1 butir telur itik biasa	15.-

Diperiksa Oleh :

Kepala Pekerjaan Umum
Selat Atjeh Tenggara,

Dibuat di Kutatjane, 28 September 1971.-

Usaha Serba Djadi r o n g ,

Sanggup menerima borongan

segala bangunan rumah,

Kantor dan pengaliran

KAB. A TENGGARA KUTATJANE (A. ENDOK).-

Diketahui / disetujui Oleh :

Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
Pimpinan Projek,

(M. HASRI HANID, P.S.A.).-

D a f t a r : Anggaran Biaya Menurut Pekerdjaan Umum
Membuat Beton Bendungan Irigasi Pedesaan
Pulonas Ketjamatan Babussalam Kabupaten
Atjeh Tenggara.-----

Djumlah Barangkja	U r a i a n	Djumlah upah	S a t u a n	Djumlah
106 Zaak	Sement untuk pundasi beton, beton bertulang, bubusan dan lantai beton	-	Rp. 800,-	Rp. 84.300,-
21 m3	Batu besar untuk tjampuran beton bertulang	-	" 700,-	" 14.700,-
46 m3	Batu Krikil untuk tjampuran pundasi beton bertulang dan lantai beton	-	" 750,-	" 32.200,-
12 m3	Pasir untuk tjampuran lantai beton dan plasteran	-	" 750,-	" 9.000,-
124 kg	Besi untuk tulang, besi ukuran 5/8 entji pandjang 12 meter	-	" 250,-	" 31.025,-
50 lembar	Papan 1" x 8" x 5 m. untuk tjetakan beton	-	" 300,-	" 15.000,-
5 Kg.	Paku 5 entji untuk tjetakan beton	-	" 150,-	" 750,-

ONGKOS-ONGKOS.-

Ongkos mengerdjakan ditaksir

Rp. 62.525,-

" 62.525,-

Djumlah:..... Rp.250.000,-

(DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).-

TJATATAN : I. Biaya seluruhnja Rp.250.000,-
II. Biaya jang diadjukan Rp.200.000,-
III. Swadaja Masyarakat Rp. 50.000,-
IV. Biaya jang akan dibayar/disediakan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
sesuai dengan jang tertjantum didalam D.I.P.

Diperiksa Oleh :

Kepala Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara,

Dibuat Di Kutatjana, 28 September 1971.-


Usaha Serba Diadi

Sanggup menerima bangunan
segala bangunan rumah/
Kantor dan gedung (D.O.K).-

MAR. A TENGGAH KUTATJANA
Diketahui/disetujui Oleh :

Pd, Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
Selaku Pimpinan Proyek,

(M. HASBI HAMID. B.S.A.).-



" SURAT - KETERANGAN "

No.: 915/D.33/Seco/1971.-

Jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SAID MAHDY.-

P e k e r d j a a n : Kepala Dinas Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara, selaku
Ketua Panitia Tender.-

menyerangkan, bahwa untuk membangun beton Bendungan Irigasi Pedesaan Pulonas Bantuan Khusus Presiden dengan djumlah Borongan Rp.200.000,- (dua ratus ribu-
rupiah) di Kampung Pulonas Ketjamatan Babussalam, Kabupaten Atjeh Tenggara ,
berhubung dengan tidak ada Pemborong jang B o n a f i d e didaerah tersebut
untuk dapat diadakan tender kami menundjuk sdr. G e n d o k jang selama ini
telah menundjukkan hasil2 pekerdjaan jang baik.

Demikianlah diperbuat surat keterangan ini dengan sebenarnya untuk di-
gunakan seperlunya .-

Diketahui Oleh :

BUPATI ATJEH TENGGARA,

(S. J. ADAT)-

Kutatjane, 29 September 1971.-

Panitia Tender Kab. Atjeh Tenggara

Kepala Seksi Pekerdjaan Umum
Atjeh Tenggara,

(Said Mahdy)-

Diketahui/disetudjui Oleh :

Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
Selaku Pimpinan Proyek,

(M. HASBI HAMID, B.S.A.)-

"BERITA-ATJARA".-

(Pemeriksaan).-

No.: 1815/Peng/471

----- Pada hari ini tanggal 25 Oktober 1971, saja SAID MANDY, Kepala Peker--
djaan Umum Seksi Atjeh Tenggara Kutatjane, beserta anggota Stap, terdiri dari saudara2:

1. SAHIBUN TARAN : Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Kabupaten Atjeh Tenggara.-
2. ABD. RACHMAN : Tjamat/ Kepala Pemerintahan
Ketjamatan Babussalam.-
3. Mhd. SALEH : Kepala "shagian Perentjanaaan/Pembangunan
Kantor Bupati Atjeh Tenggara.-

----- Telah mengadakan pemeriksaan ke obyek Bendungan Beton Semen Irigasi
Pedesaan P u l o n a s (Bantuan Khusus Presiden) terletak di Pulonas Ketjamatan
Babussalam, Kabupaten Atjeh Tenggara jang telah selesai 100% (seratus persene) di
bangun oleh saudara GENDOK berdasarkan suruhan Kerdja bertanggal 29 September 1971-
Nomor : /43.-----

----- Sesuai menurut gambar dan Rentjana Anggaran Biaja dari bangunan Ob-
yek jang dimaksud .-----

----- Demikianlah berita Atjara pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnja
dalam rangkap 10 (sepuluh) mengingat sumpah djabatan sebagai pegawai Negeri.-----

Anggota2.-

1. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Kabupaten Atjeh Tenggara,

(SAHIBUN TARAN).-

2. Tjamat/Kepala Pemerintahan
Ketjamatan Babussalam,

(ABD. RACHMAN).-

3. Kep. Bgg. Perentjanaaan/Pembangunan
Kantor Bupati Atjeh Tenggara,

(MHD. SALEH).-

Kutatjane, 25 Oktober 1971.-

Kepala Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara,

Diketahui Oleh :

BUPATI ATJEH TENGGARA

(S. JAHADAT).-

Pekerdjaan : Irigasi Pedesaan Pulonas
 Ketjamatan Babusalam .-
 Pelaksanaan: Pekerdjaan Pembuat~~an~~ Bendungan
 dan Pintu Pembuangan Pada Irigasi.-

Program :
 M.A. :
 Laporan : 25 Oktober 1971.-

No.:	Djenis Pekerdjaan	: Nilai berat	: Progres tiap	: Nilai berat	: Keterangan
:	:	:	: bagian/Ke-	: penjelengga	:
:	:	:	: giatan	:raan tiap ba	:
:	:	:	:	: hagian	:
:	:	%	%	%	:
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.					
1.	Pekerdjaan tanah	: 5	: 100%	: 5	:
2.	Pekerdjaan kaju	: 3	: 100%	: 3	:
3.	Pekerdjaan batu	: 22	: 100%	: 22	:
4.	Pekerdjaan Beton/Plasteran	: 42	: 100%	: 42	:
5.	Pekerdjaan Pintu Pembuangan	: 16	: 100%	: 16	:
6.	Persiapan dan lain2	: 11,5	: 100%	: 11,5	:
Djumlahnilai berat		: 100%	: -	: 100%	:
Matjam Pekerdjaan		: Pembuatan badan bendungan dan pintu Pembuangan pada Irigasi			
II. Keuangan : Dengan ribuan rupiah					
Anggaran	: Pembayaran jang telah diterima			: Djumlah	: Pertanggung
1971/1972	: Triw. I.	Triw. II	Triw. III.	Triw. IV	: Djawaban
1971/1972	: -	: -	:	:	: Rp.200.000,-
III. : L a i n - L a i n : -.-					

Diketahui Oleh :
 M. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
 Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
 selaku Pimpinan Proyek,

Kutatjane, 25 Oktober 1971.-
 Kepala Pekerdjaan Umum
 Seksi Atjeh Tenggara,

(Said Mahdy)

(M. HASBI HAMID, B.S.A.).-

Kepala Dinas Pertanian Rakjat
 Kabupaten Atjeh Tenggara,
(Said Mahdy)
 (SAHIBUN TARAN).-

Mengetahui :

BUPATI ATJEH TENGGARA,

(S. JAHADAT).-

" NASKAH SERAH TERIMA " .-

No. : / 43. -

66 Pada hari ini Selasa tanggal 26 Oktober tahun 1971, kami jang bertanda tangan dibawah ini masing - masing :

1. M. HASBI HAMID, B. S. A .

: Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
(Pimpinan Proyek Dinas Pertanian
Rakjat Propinsi Daerah Istimewa
Atjeh) selandjutnja disebut Pi-
hak Pertama. -

2. G E N D O K

: Pemborong bangunan tinggal di Kutatjane
Ketjamatan Babussalam Kabupaten Atjeh
Tenggara, selandjutnja disebut Pihak
Kedua. -

Dalam hal4 ini Pihak Pertama telah menerima dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menjerahkan kepada Pihak Pertama dengan hasil baik dari pelaksanaan pekerjaan membuat sebuah Bendungan Beton Semen Irigasi Pedesaan Pulonas (Bantuan Khusus Presiden) di Ketjamatan Babussalam, Kabupaten Atjeh Tenggara, berdasarkan surat perdjandjian borongan dibawah tangan tanggal 29 September 1971, No. /43. -

----- Sesuai dengan pasal 3 persetudjuan pemborong tersebut diatas, adalah penjerahan pelaksanaan dimaksud .-----

----- Demikianlah naskah serah terima ini diperbuat dengan sebenarnja dalam rangkap 10 (sepuluh) agar dapat dipergunakan seperlunja.-----

Jang menerima :

PIHAK PERTAMA,

(M. HASBI HAMID, B.S.A.) .-

Diketahui :

Kepala Seksi Pekerdjaan Umum
Atjeh Tenggara,



Jang menjerahkan :

Usaha Serah Terima PIHAK KEDUA,

Sanggup menerima borongan
segala bangunan rumah/
Kantor dan pengairan

MAB. A TENGGARA, KUTATJANE
(G E N D O K) .-

Diketahui/disetudjui Oleh :

BUPATI ATJEH TENGGARA



" SURAT KETERANGAN "

No. : 141 / D. 33 / Peng. / 1972. -

yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SAID MAHDY. -

Pekerdjaan : Kepala Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara. -

menerangkan bahwa untuk pekerdjaan membuat bendungan dan Pintu pembuangan Irigasi Pedesaan Pulonas (antuan Khusus Presiden) di Pulonas Ketjamatan Babussalam abupaten Atjeh Tenggara telah selesai masa pembetulan dan pemeliharaan keadaan bendungan masih baik, sesuai dengan Naskah Serah Terima tanggal 26 Oktober 1971, No. : /43. -

Demikianlah diperbuat surat keterangan ini dengan sebenarnya dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dapat dipergunakan seperlunya. -

Diketahui Oleh :

Kutatjane, 5 Djanuari 1972. -

Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
(Pimpinan Projek)

Kepala Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara,

(M. HASBI HAMID, B.S.A.) -

Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Kabupaten Atjeh Tenggara,

Mengetahui :
BUPATI ATJEH TENGGARA

(SAHIBUN TARAN) -

(S. JAHADAT) -

" SURAT KETERANGAN " .-

No.: 141 / D.33/Peng./1972.-

Jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SAID MAHDY.-

Pekerdjaan : Kepala Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara.-

menerangkan bahwa untuk Pekerdjaan membuat beton Bendungan Irigasi Pedesaan Pulonas (Bantuan Khusus Presiden) di Kampung Pulonas Ketjamatan Babussalam Kabupaten Atjeh Tenggara, telah dapat dibayar termijn ke I (satu) sebesar Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) jaitu 40% X Rp.200.000,- dan termijn ke II (dua) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jaitu 50% X Rp.200.000,- dan termijn ke III (terakhir) sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) jaitu 10% X Rp.200.000,- dengan djumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sekaligus.

Sesuai dengan Naskah serah terima tanggal 26 Oktober 1971, No.: /43.-

Demikianlah diperbuat surat keterangan ini dengan sebenarnja dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dapat dipergunakan dengan seperlunja.-

Diketahui Oleh :

Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
Selaku Pimpinan Prjjek,

Kutatjane, 6 Djanuari 1971.-

Kepala Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara,



(Said Mahdy.)

(M. HASBI HAMID, B.S.A.).-

Diketahui/Disetudjui Oleh :

BUPATI ATJEH TENGGARA, *[Signature]*



(S. HADAT).-

PANDANGAN DARI MUKA
SELESAI 100%



PANDANGAN DARI BELAKANG
SELESAI 100%

